



DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO MONUMENTAL



**Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC)**  
**Unidad Coordinadora del Programa (UCP)**

**Unidad de Atención Social (UAS)**

**MINUTA REUNION**

**ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP)**

**Primer tramo: C/Salomé Ureña, entre José Reyes y 19 de marzo**

**I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:**

**Fecha:**

Martes 21 de febrero 2023

**Lugar:**

Centro Comunitario, Edif. Saviñón

**Hora inicio-fin:**

5:00 P.M. a 6:00 P.M.

**Sectores y actores participantes**

Comerciantes, residentes, líderes comunitarios, representantes de la empresa constructora Solsanit, UCP/Unidad de Atención Social.

**No. Participantes**

**Total:** 9 para un 100%

**Hombres:** 5 para un 55%

**Mujeres:** 4 para un 45%

**Breve descripción del desarrollo de la reunión**

**La logística organizativa.**

Estuvo dispuesta en el Salón de Reuniones de Centro Comunitario, sillas, mesas, proyector, laptop y presentación.

Realizado un momento de presentación de los participantes.

Contextualizada la finalidad de la reunión.

Presentación de la reprogramación del proceso constructivo de la empresa Solsanit, con las imágenes correspondientes.

Escuchadas reacciones de los participantes.

Explicados los enfoques del proyecto.

Aplazadas la presentación del Espacio Comunitario de Consulta y Participación.

Se acordó la próxima reunión para el jueves 2 de marzo 2023.

Inicialmente la frecuencia de las reuniones será semanalmente.

**II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS**

**TEMAS**

**RESULTADO**

Tema 1: Acogida de participantes/inscripción/contextualización

**Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social,**  
Das la bienvenidas y agradecimiento a las personas que aceptaron la invitación a esta reunión y han hecho actos de presencia en representación de su entorno.

El Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de Ciudad de Santo Domingo (PIDTUCCSD), está integrado por un conjunto de más de veinte (20) proyectos, como es sabido por ustedes el proyecto de calles ya ha iniciado tanto en Las Damas como Las Mercedes, en este proceso están interviniendo dos empresas: Solsanit e IDC Construcción.

La empresa Solsanit trabajará las calles priorizadas Norte-Sur, mientras que la empresa IDC Construcción trabajará las Este – Oeste.

Tema 2: Objetivo

Constituir el Espacio Comunitario de Consulta y Participación del primer tramo de la calle Salomé Ureña, entre las calles José Reyes y 19 marzo.

Tema 3: Presentación reprogramación del

**Ing. Fabián Mariñez, encargado del proyecto de calles priorizadas.**

calendario del proceso constructivo en calles

Utilizando una presentación en PPT, fue presentado el tramo de calle Salomé Ureña, entre las calles José Reyes y 19 de marzo, la cual será intervenida con el proceso constructivo a partir del lunes 27 de febrero 2023.

La razón que ha dado origen a este salto de calle ha sido la celebración de la cumbre de presidentes que se realizará en esta capital de República Dominicana a partir del 24 de marzo, acción que implica el desarrollo de actividades en Ciudad Colonial, lo que producirá mucho movimiento vehicular en las principales calles de esta, por eso no se seguirá avanzando en la calle Las Damas para permitir el flujo vehicular, sin embargo, para no detener el proyecto se pasará hacia la calle Salomé Ureña.

La empresa constructora responsable es Solsanit, la cual debe cerrar el tramo de la Salome Ureña solo a lo interno, manteniendo el flujo vehicular en la calle José Reyes y en la 19 marzo.

El proceso en la Salomé Ureña implica, soterrado de cables de media y baja tensión, separación de aguas pluviales de los drenajes sanitarios distanciamiento de aguas potables.

Al finalizar la cumbre se tiene establecido que la empresa Solsanit, avance al siguiente tramo de la calle Salomé Ureña juntamente con la calle Las Damas.

En cuanto a la empresa IDC Construcción, pasara al siguiente tramo de la calle Las Mercedes, esto es entre la calle Duarte y la 19 de marzo, aprovechando la cumbre de presidentes, posteriormente se mantendrá en esa misma calle.

Debido a estos cambios en la programación se producirán desvíos en algunos casos, los cuales serán debidamente comunicados y colocadas señalizaciones en las vías para mantener a la comunidad informada.

**Eduard, residente de la calle Salomé Ureña.**

¿En qué han pensado para evitar que ocurran accidentes como consecuencia del proceso constructivo?

¿Habrá compensación para negocios por las afectaciones que le ocasiona el proyecto?

**Ing. Fabien Maríñez,** se colocará un vallado seguro, que permitirá el cruce de peatones de una calle a otra y la entrada y salida negocios y a residencias.

En cuanto al apoyo a negocio solo existe el programa de apoyo a negocio, que tiene que ver con adecuaciones y mobiliarios. Pero dentro de este proyecto no se contemplan indemnizaciones.

**Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social.**

Los negocios deben desde ya ir anunciando a sus clientes que la calle va a estar cerrada pero que su negocio sigue funcionando normal con la entrada por la acera.

**José Manuel, residente de la calle Salomé Ureña,** una responsabilidad del Programa informar a la gente que los negocios se mantendrán funcionando

Tema 4: Comentarios de participantes

mientras la calle esté cerrada.

Tema 5: Espacio Comunitario de Consulta y Participación (ECOP)

**Eulogio Cordero, trabajador social.**

Debido a que el tiempo se ha de destinar a este tipo de reunión se ha agotado, lo referente el ECOP lo trataremos en la próxima reunión para explicarlo de la manera más simple y clara posible a fin de todos y todas lo podamos entender, sin embargo, explicamos los enfoques del proyecto: Participación, inclusión, equidad de género y no menos importante, decir, que el Programa de desarrollo montado en las lecciones aprendidas de la primera etapa para minimizar los impactos negativos que los procesos constructivos puedan producir.

Tema 5: Otros

**Gladys Estevez, trabajadora social de la empresa Solsanit.**

Informa que se ha conformado un grupo en donde se le ha dado entrada a todos los que tienen presencia en la calle Salomé Ureña con la finalidad de que a través de él se puedan compartir informaciones sobre lo que se va haciendo el tramo de calle y también cualquier sugerencia se pueda canalizar por este medio.

Tema 6: Agradecimientos/cierre

**Ángel Paredes**, da agradecimientos finales y anuncia fecha de la próxima reunión.

**III. ACUERDOS**

1. Próxima reunión, jueves 2 de marzo 2023, en el salón de reuniones del Centro Comunitario, Edif. Saviñón.
- 2.
- 3.
- 4.

**IV. TAREAS Y RESPONSABLES**

	Tarea	Responsables
1.		

**V. FOTOS Y ANEXOS:**



Ing. Fabián Mariñez, expone los cambios en la programación del proyecto de calles



Propuesta arquitectónica de la calle Salome Ureña

ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL

BID

Ministerio de Transportación y Obras Públicas

Ministerio de Transportación y Obras Públicas

ESPCIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, DAMAS (ENTRE PARQUE PELLERANO Y C/P. BILLINI)

REGISTRO DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD *Reunión Formación del ECOP Salome I*

LUGAR *Edif. Sanitosa Salome Comunitario* HORA *5:00 PM*

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		ORGANIZACIÓN/INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
		F	M				
1.	<i>Jose M. TAVANZ</i>		X	<i>Total Drinks And More</i>	<i>totaldrinks@gmail.com</i>	<i>894-484-1919</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Ana Barcelo</i>	X		<i>Salome Salome</i>	<i>AnaBarcelo@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>GRISSELDA FIGUEROA T</i>	X		<i>FMRECC</i>	<i>griseldafigueroa@gmail.com</i>	<i>809-646-4998</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>APRECC/Fund. Wilson</i>	<i>familiaescobarpauleira@gmail.com</i>	<i>809-715-1702</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>Lucas Leysa</i>	X	X	<i>UAF</i>	<i>lucasleysa.com</i>	<i>809-249-7001</i>	<i>[Signature]</i>
6.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>Casa Salome Ureña 102</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
7.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>Yamile Eugenio</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
8.	<i>FABIAN MARIÑEZ</i>		X	<i>CA 5 VALENTIN</i>	<i>Fabián Mariñez</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
9.	<i>OSCAR M. DURÁN M.</i>		X	<i>LA CONDE UREÑA</i>	<i>oscar.m.duran@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
10.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>Salome Ureña</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
11.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>Propietario Casa</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
12.	<i>Edipaul S. Millon</i>		X	<i>Hacienda Salome</i>	<i>edipaulsillon@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
13.	<i>Guillermo Antonio de</i>		X	<i>Salome Comercio</i>	<i>guillermoantonio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
14.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>Salome Ureña 109</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
15.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>UCP/MTUR</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
16.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>INGENIERIA PROCON</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
17.	<i>Yamile Eugenio</i>	X		<i>UCP/MTUR</i>	<i>yamilaeugenio@gmail.com</i>	<i>809-646-5815</i>	<i>[Signature]</i>
18.							
19.							
20.							

Registro de participantes