



DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO MONUMENTAL

**Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial  
(PIDTUCC)  
Unidad Coordinadora del Programa (UCP)**

**Unidad de Atención Social (UAS)**



**MINUTA REUNION  
ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP)**

**Primer tramo: C/Las Mercedes, entre Hostos y Duarte**

**I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:**

<b>Fecha:</b>	Jueves 05 de enero 2023	<b>Lugar:</b>	Hotel Guarocuya	<b>Hora inicio-fin:</b>	4:00 P.M. a 5:00 P.M.
<b>Sectores y actores participantes</b>	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 1er. Tramo de la calle Las Mercedes, representantes de IDC Construcción y UCP/Unidad de Atención Social.				
<b>No. Participantes</b>	<b>Total:</b> 6 para un 100%	<b>Hombres:</b> 4 para un 66%	<b>Mujeres:</b> 2 para un 34%		

**Breve descripción del desarrollo de la reunión**

El desarrollo de la reunión se basó en anunciar fecha de inicio de los trabajos, se procedió con la firma del acta de vecindad concerniente al primer tramo y se comunicó a los presentes sobre las desviaciones y manejo del tránsito.

**II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS**

TEMAS	RESULTADO
Tema 1: Acogida de participantes/inscripción	<b>Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social</b> , indujo al proceso de inscripción, motivó la presentación de los miembros presentes y concedió las palabras de bienvenida a la Sra. Margarita Félix Sánchez quien estuvo en representación del Sr. Melton Pineda.
Tema 2: Objetivo	Socializar con los miembros ECOP las acciones a desarrollar e informar la fecha de inicio de los trabajos del tramo 1 de la calle las Mercedes.
Tema 3: informaciones específicas sobre el inicio de la obra.	<p><b>El Sr. Angel Paredes</b>, inició sus palabras con una breve retroalimentación de la reunión anterior.</p> <p>Recordó que como aprendizaje ya tenemos la intervención realizada en el primer tramo de la calle Las Damas, en el Parque Pellerano, donde descubrimos que una cosa es lo que se tiene escrito y otra cosa es la realidad.</p> <p>Por otro lado, se aproximaron las fechas navideñas por lo que se entendió que no era prudente en ese momento iniciar los trabajos en la calle Las Mercedes, en su lugar posponerlos para el mes de enero 2023, ya que los trabajos implican cierre de calles lo que provocaría inconvenientes al tránsito y a los comercios.</p> <p>Explicó, además, acerca del cierre de las calles Meriño-Mercedes, Hostos-Duarte y el cambio de sentido que tendrá la calle Luperón, al tiempo que comunicó a los miembros del ECOP que en fecha 10 de enero del 2023 se estarán iniciando los trabajos del primer tramo de la calle las Mercedes entre Hostos y Duarte.</p> <p>El proceso de intervención en la calle Las Mercedes, en sentido general se estima que concluya en el mes de octubre de este año 2023, es decir los cuatro tramos en que se divide dicha calle.</p> <p><b>Oscar Durán. Pte. Junta de Vecinos El Conde/Las Mercedes</b>, el tiempo que se ha establecido es tomando en cuentas que no aparezca una situación que limite los avances de los trabajos, como</p>

cables, tuberías y otros hallazgos, garantizando al mismo tiempo el que la gente siga haciendo su vida normal, por estas razones somos conscientes que es posible que esos tiempos puedan variar.

**Ángel Paredes, Encargado Unidad de Atención Social (UAS)**, de acuerdo con las previsiones de los ingenieros hay que hacer una serie de conexiones eléctricas, de agua potable, pluviales y sanitarias y que algunas de ellas se encuentran en el extremo este de la intercepción, es necesario cruzar la calle Las Mercedes al otro de la calle Hostos para iniciar la intervención, por ese esa intercepción Hostos-Mercedes hay que cerrarla necesariamente para poder iniciar los trabajos.

En el caso de la Av. Duarte, en este momento no hay que cerrarla puesto que el proceso constructivo del primer tramo de la calle Las Mercedes, Hostos-Duarte, no cruza ésta última.

Las empresas deben tener todo su personal técnico especializado para responder a cualquier eventualidad que se presente, incluyendo un arqueólogo que trabaje en coordinación con el Arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Monumental. Todas estas previsiones se han incorporado por aprendizajes obtenidos de la primera operación.

**El Sr. Oscar**, quien es miembro ECOP y, además, presidente de la junta de vecinos El Conde/Las Mercedes, manifestó sus inquietudes acerca de las rutas alternas que podrán asumir los residentes y comerciantes que utilizan las calles a intervenir de parqueos, que vale recordar que a estas personas se les entregará una identificación para que puedan entrar al área de aparcamiento. También el Sr. Oscar se ofreció a informar sobre el cambio de sentido de la Luperón a los que residen en la misma y el caso que se limiten los parqueo en la calle Luperón informarles a estos que pueden aparcarse en la calle 19 de marzo, es importantes el Sr. Oscar, ser flexibles con los residentes para el tema de carga y descarga, para que sean menos los inconvenientes que se generen.

Sra. Margarita Félix Sánchez, sobre el tema de la recogida de desechos sólidos, el camión tiene una ruta por la calle Las Mercedes y otra por la Av. Duarte, por lo que el caso del Hotel Guarocuya procederán a sacar sus desechos hasta la Av. Duarte al lado de la escuela

Tema 4: Firma del acta de vecindad.

**Yudelys Pujols G. de IDC Construcción**, Procedió a leer el acta de vecindad y explicó la modificación realizada a la misma, ya que el documento anterior no dejaba claro la responsabilidad de las partes luego de concluidos los trabajos.

Una vez validada la información por los miembros del ECOP se procedió a la firma del documento por parte de los presentes, quedando pendiente de firma la representación de la Librería filantrópica.

Tema 5: Otros

La inquietud manifestada se debe a las patronales realizada por la iglesia la Altagracia y el acceso de los que trabajan o residen en las calles afectadas de manera indirecta.

Tema 6: Agradecimientos/cierre

Agradecer a los presentes por su participación y como siempre esperamos vernos en una próxima reunión y por el grupo del ECOP, mantenernos en contacto


### III. ACUERDOS

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas previas al inicio de la obra y durante el proceso constructivo.
2. La parte Social de IDC realizará visitas a los afectados por cierre de calles a fin de informar y ver posibles soluciones.
3. Se agendó próxima reunión ECOP para el 25 enero 2023, con la salvedad de convocar antes en caso de requerirlo.

### IV. TAREAS Y RESPONSABLES

Tarea	Responsables
1. Recolectar las firmas pendientes del acta de vecindad	Yudelys Pujols
2.	
3.	

### V. FOTOS Y ANEXOS:


  
**PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO (PDITUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR**
  
**Unidad de Atención Social (UAS)**
  
**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Actividad: *Reunión ECoP Las Mercedes* Fecha: *5/1/2023* Lugar: *Hotel Eurocity*

Nombre y Apellido	Sexo	Organización/Institución	Función	Teléfono	Correo electrónico
<i>OSCAR M DURAN M</i>	<i>M</i>	<i>JN Condado</i>	<i>Presidente</i>	<i>849-2677716</i>	<i>OSCAR.M.DURAN@jncm.com</i>
<i>Fidelis Puljoris G.</i>	<i>F</i>	<i>IDC. Construcción</i>	<i>Enc. Social y Ambiental</i>	<i>809-975-5031</i>	<i>f.puljoris@idcconstruccion.com.do</i>
<i>Dora Roa</i>	<i>M</i>	<i>IDC. Construcción</i>	<i>Exp. general</i>	<i>829-648-7116</i>	<i>dora@idcconstruccion.com</i>
<i>Wander Sanchez Perez</i>	<i>M</i>	<i>IDC. Construcción</i>	<i>Asist. Social</i>	<i>849-3902230</i>	<i>Wander.Sanchez@idcconstruccion.com</i>
<i>Griselda Figueroa T.</i>	<i>F</i>	<i>APRECC</i>	<i>Arq. Colaboradora</i>	<i>809-696-4490</i>	<i>Griselda.Figueroa@aprecc.com</i>
<i>Margarita</i>		<i>Hotel Guadalupe</i>		<i>829-91321588</i>	
<i>Angel Parederos</i>	<i>M</i>	<i>UCP/MI TUR</i>	<i>Exp. Social</i>	<i>829-861-2210</i>	<i>angel.parederos@mdp.gov.do</i>
<i>Sonylexa Vargas</i>	<i>F</i>	<i>Ing. PROCON</i>	<i>Sup. Social</i>	<i>809-383-0703</i>	<i>sony@procon.com.do</i>

Lista de participantes



Imágenes de participantes



**Ministerio de Turismo Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbana de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD)**

**Unidad de Atención Social (UAS)**

**Espacio Comunitario de Coordinación y Participación ECOP-C/Las Mercedes 1**

**Reunión ECOP, Las Mercedes, 1er. Tramo (Hostos-Duarte)**

**DÍA** : jueves 5 de enero 2023  
**Hora** : 4:30 P.M.  
**Lugar** : Hotel Guarocuya

**Objetivo:** Socializar las acciones a desarrollar vinculadas con la ejecución de los trabajos del primer tramo de la calle Las Mercedes, entre C/Hostos y Av. Duarte.

**AGENDA**

1. Acogida e inscripción de participantes
2. Presentación de participantes
3. Inicio de los trabajos en el primer tramo.
4. Socialización del cronograma de trabajo.
5. Dónde inicia el proceso constructivo.
6. Gestión del tránsito (desviaciones, personal necesario).
7. Sensibilización a la comunidad (temporalidad).
8. Socialización y firma del acta de vecindad.
9. Comentarios de participantes
10. Acuerdos.
11. Agradecimientos finales y cierre.