

	Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC) Unidad Coordinadora del Programa (UCP) Unidad de Atención Social (UAS)		
MINUTA REUNION ESPACIO COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, CALLE SALOMÉ UREÑA, ENTRE LAS CALLES JOSÉ REYES Y 19 DE MARZO.			
I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:			
Fecha:	Jueves 13 marzo de 2023	Lugar:	EDIFICIO SAVIÑON
Sectores y actores participantes	Integrantes del ECOP del tramo 1, Salomé Ureña + Consorcio Solsanit S.R.L., UCP/Unidad de Atención Social, Ingeniería Procon.		
No. Participantes	Total: 14 para un 100%	Hombres: 6 para un 43%	Mujeres: 8 para un 57%
Breve descripción del desarrollo de la reunión			
Acogida y ubicación a los participantes por parte de Gladys Estévez encargada social de la contratista Consorcio Solsanit, quien dio la bienvenida a los presentes y explicó el motivo por el cual había convocado a dicho encuentro.			
II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS			
TEMAS		RESULTADO	
Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes	Conforme al orden de llegada se condujo el proceso de registro de los participantes, dirigido por Gladys Estévez, encargada social de Solsanit, como constancia del proceso de socialización y participación de la comunidad.		
Tema 2: Objetivo de la reunión e Introducción	Mantener informados y consultar a los miembros del ECOP sobre las acciones que se desarrollan y próximas a realizar para los trabajos de intervención del tramo 1, de la calle Salomé Ureña, así como escuchar sus planteamientos, sugerencias, preocupaciones, opiniones. Se informó sobre la presencia de representante del BID y se invitó a esta y al resto de asistentes a presentarse.		
Tema 3: Revisión de los acuerdos de la reunión anterior	Gladys Estévez, encargada Social de Solsanit , hizo un recuento de los acuerdos abordados en la reunión anterior.		
Tema 4: Plan de Emergencia ante cualquier eventualidad o fenómeno natural	Néstor Uribe técnico de Salud y Seguridad de Solsanit , presentó el Plan mediante el cual se plantean dos alternativas a considerar, en ese orden los participantes consideraron que: Priorizar el plan B, ya que este va más dirigido hacia la prevención, y consiste básicamente en la canalización de las aguas.		
Tema 5: Informe sobre proceso Arqueológico	Paulina Kulstad, Arqueóloga de Solsanit , explicó cómo se lleva a cabo el levantamiento arqueológico en cada tramo, en el caso de la calle Salomé Ureña, informó que este tramo en lo referente a los hallazgos encontrados está muy interesante; se han encontrado restos de un caballo y una moneda que data del siglo XVII.		
Tema 6: Cierre temporal de la calle 19 de Marzo	Andreu Sánchez, gerente de la Supervisión de Ingeniería Procon , se refirió aclarando que la contratista es quien debe explicar el proceso que se requiere para interconexión pero que consiste en realizar las conexiones de las cometidas sanitarias-pluvial y que desde el proyecto se plantea se realice el sábado 15/4/2023 y que este proceso duraría de dos a tres días como un tiempo justo. En tal sentido los comerciantes presentes señalaron que:		

	<ul style="list-style-type: none"> - El flujo de vehículos en la zona colonial es mayor los fines de semana, como también es más alta la actividad comercial. - Este tipo de intervenciones deben de ser informadas por lo menos una semana o cinco días antes para tener el tiempo de planificarse y realizar las acciones de lugar. - Cuestionan porque debe realizarse este cierre un fin de semana. <p>Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social (UAS), indicó los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reiteró que ingeniería debe estar presente en las reuniones de los ECOP para dar repuesta propia del área. b) No existen condiciones para que se inicie el fin de semana propuesto. c) Debe presentarse un plan de comunicación previ0 para ser divulgado por las diferentes redes y comunicar a las autoridades pertinentes sobre el cierre. e) La empresa contratista debe tener un personal para facilitar el flujo del tránsito (vigías). f) Por lo señalado por los participantes, los cierres temporales de calles deben hacerse de lunes a miércoles; de manera que no entorpezcan las actividades comerciales y económicas de la Ciudad Colonial. g) Debe tomarse en consideración sobre todo el nivel de afectación a los negocios. <p>Andreu Sánchez, gerente de la Supervisión de Ingeniería Procon, preguntó a los comunitarios, cual sería un tiempo prudente y al mismo tiempo expresó que mientras más rápido se realiza la interconexión mejor para avanzar con los trabajos, por lo que si se estaba de acuerdo, una buena fecha para hacerlo es el próximo lunes día 17/4.</p>
Tema 7: Avances y cronograma	Ana Barceló, comerciante de la calle Salomé Ureña, indicó que es necesario dar a conocer el cronograma y las variaciones o cambios que en este se producen, dado que este debe de ser de manejo público, " Documento abierto para todos " y que refleje el tiempo de los imprevistos.
Agradecimientos/cierre	Gladys Estévez, encargada Social de Solsanit , agradeció la presencia de todos los presentes.

III. ACUERDOS

1. Se agendó la próxima reunión para el jueves 27 de abril del 2023, 5:00 p.m., en el Edificio Saviñón.

Tarea	Responsables
1- Asegurar compartir el cronograma de trabajo de la contratista Solsanit al ECOP.	Gladys Estévez, Solsanit.
2- Notificar a lo interno del Proyecto el rechazo del ECOP Salomé Ureña a la fecha propuesta de sábado 15-04-2023 para realizar interconexión en la calle 19 de Marzo.	Gladys Estévez, Solsanit, UAS.
3- Enfocar el Plan de Respuesta a Emergencias a las soluciones preventivas, validarlo a lo interno de la ingeniería de Solsanit, procurar la validación de la Supervisión y someter formalmente al PIDTUCCSD para visto bueno.	Nestor Uribe, Solsanit.

V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS

Lista de participantes



PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO
(PDITUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR
Unidad de Atención Social (UAS)
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: Revisión Social Participativa UAS Fecha: 12/04/2023 Lugar: Salón de Nival, Edificio Savimón

Nombre y Apellido	Sexo		Organización o Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
	Hombre	Mujer				
Antonio García	X		IDC Construcción	829-882-2160	agarcia@idc.com.do	Antonio García
Francisca Valera	X		Pracon	809-221-1888	francisca.valera@pracon.com	Francisca Valera
Nestor Uribe	X		Solsanit	809-862-7616	nestor.uribe@solsanit.com	Nestor Uribe
Gladys Estévez		X	II	(809) 897-1544	gladys@ii.com	Gladys Estévez
Julesys Pérez G.		X	IDC Construcción	809-975-5034	jperez@idc.com.do	Julesys Pérez G.
Pauline Kulstad		X	IDC/Solsanit	(849) 490-1708	pkulstad@idc.com.do	Pauline Kulstad
Soledad Vargas		X	Ingeniería Pracon	809-333-0703	soledad@ingenieriapracon.com	Soledad Vargas
Eulogio Cordero	X		UAP/UAS	809-967-3374	ecordero@uap.com.do	Eulogio Cordero



ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECCP) 3er. PIANO, DAMAS
(DENTRO PARQUE PELLERANO Y C/P. BILLON)
REGISTRO DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: _____ LUGAR: _____ HORA: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		F	M				
1	Eulogio Cordero		X	UAP/UAS	ecordero@uap.com.do	809-967-3374	Eulogio Cordero
2	Nestor Uribe	X		UAP/UAS	nestor.uribe@uap.com.do	809-862-7616	Nestor Uribe
3	Francisca Valera	X		Pracon	francisca.valera@pracon.com	809-221-1888	Francisca Valera
4	Gladys Estévez		X	Solsanit	gladys@ii.com	809-897-1544	Gladys Estévez



Fin del documento.

Elaborado por:
GLADYS MERCEDES ESTÉVEZ PÉREZ