

	<b>Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC)</b> <b>Unidad Coordinadora del Programa (UCP)</b> <b>Unidad de Atención Social (UAS)</b>
	<b>MINUTA REUNION</b> <b>ESPACIO COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP) 1er. TRAMO, DAMAS (ENTRE PARQUE PELLERANO Y C/P. BILLINI)</b>

**I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:**

<b>Fecha:</b>	Jueves 20 de abril 2023	<b>Lugar:</b>	Colegio Santa Clara	<b>Hora inicio-fin:</b>	5:00 P.M. a 6:00 P.M.
<b>Sectores y actores participantes</b>	Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 1er. Tramo, Las Damas; BID, Solsanit y UCP/Unidad de Atención Social, PROCON.				
<b>No. Participantes</b>	<b>Total:</b> 9 para un 100%	<b>Hombres:</b> 5 para un 56%	<b>Mujeres:</b> 4 para un 44%		

**Breve descripción del desarrollo de la reunión**

Acogida y ubicación a los participantes por parte de Gladys Estévez encargada social de la contratista Consorcio SOLSANIT, quien dio las bienvenidas a los presentes y explico el motivo por el cual se ha convocado a dicho encuentro.

**II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS**

TEMAS	RESULTADO
<b>Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes</b>	La acogida y el proceso de registro de los/as participantes, fue realizada por Gladys Estévez Enc. Social del Solsanit
<b>Tema 2: Objetivo</b>	Informar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión pasada, los resultados u opiniones sobre la continuación de los trabajos hacia la calle Padre Billini, comprendido entre las calles Isabel la Católica y Las Damas, del primer tramo de la calle Las Damas.
<b>Tema 3: Avances de los trabajos</b>	Gladys Estévez, indica que el proceso de cierre de la Padre Billini se ha retrasado porque se ha estado en el seguimiento a las gestiones para el acceso vial a la calle Las Damas, además, ya se ha sensibilizado a la comunidad.
<b>Tema 4: Inicio del cierre de la Padre Billini</b>	<p><b>Eulogio de la Unidad de Atención Social</b>, informo el cierre de la franja de la calle Padre Billini impactara la calle Las Damas de manera total lo que implica que es necesario la sensibilización general.</p> <p>Propuso la realización de una con la parte social de PROCON y de la empresa constructora con la finalidad de homologar la información que será compartida con los actores sociales de la calle Las Damas a propósito del impacto que la proporcionará el cierre de la esta desde la Padre Billini.</p> <p>Propuso además la posibilidad de que se realice una reunión con los actores de la calle Las Damas para que de manera conjunta reciban la información del cierre de Las Damas y los impactos que esto tendrá en sus establecimientos y sus instituciones y puedan establecer los ajuste que sean necesarios para seguir operando durante el cierre.</p> <p>Aun se están visualizando las opciones posibles para el transito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se está en espera de los resultados del proceso de dialogo con el Arzobispado.</li> </ul>

- Otra opción es el cambio de dirección de Las Damas, solo para el acceso a las instituciones y comercios que operan en esa vía.  
Este cierre será el próximo lunes 24, sin más demora.

**Ing. Fabián Maríñez, encargado del proyecto Rehabilitación de calles de Ciudad Colonial,** indica que ha habido bastante tiempo en el cual pudo hacerse el proceso de información y sensibilización con la comunidad y que ahora no se pueden presentar excusa de que no se ha hecho.

Solicitó que desde la Unidad de Atención Social se le haga por escrito la autorización de la fecha en la que se debe proceder con el cierre de la calle Las Damas desde la Padre Billini con Isabel La Católica, en el entendido de que por los procesos sociales este cierre podría aplazarse más allá de los previsto.

### III. ACUERDOS

- En el día de mañana viernes 21 de abril se hará un nuevo recorrido visitando a todas las instituciones de la calle Las Damas, para informarle sobre este cierre.
- Unidad de Atención Social le haga por escrito la autorización de la fecha para el cierre de la calle Las Damas desde la Padre Billini con Isabel La Católica.
- 5:00 en el Colegio Santa Clara.

### IV. TAREAS Y RESPONSABLES

Tarea	Responsables
N/A	

### V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS



*Algunos momentos de la actividad*



*Elaborada por: Lic. GLADYS MERCEDES ESTEVEZ PEREZ  
Enc. Social SOLSANIT*