

	Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC) Unidad Coordinadora del Programa (UCP) Unidad de Atención Social (UAS)
	MINUTA REUNIÓN ESPACIO COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN (ECOP) CALLE LAS DAMAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNIÓN:

Fecha:	Miércoles 31 de mayo 2023	Lugar:	Museo Trampolín	Hora inicio-fin:	11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Sectores y actores participantes	Instituciones, organizaciones, residentes y comerciantes de la calle Las Damas, Solsanit y UCP/Unidad de Atención Social, Ingeniería PROCON.				
No. Participantes	Total: 28 para un 100%	Hombres: 12 para un 43%	Mujeres: 16 para un 57%		

Breve descripción del desarrollo de la reunión

- Realizada la acogida general por la administradora del Museo Trampolín, Soledad Terc, quien además, dispuso de un salón confortable para la realización de la reunión.
- La reunión estuvo encabezada por el coordinador general del Programa el arquitecto Amín Abel Santo, quien valoró la asistencia y participación, al tiempo que indicó que para el Programa es de mucho valor poder contar con las observaciones de las personas de Ciudad Colonial y de manera especial por los que sufren el impacto del proceso constructivo, ya que eso obliga a mejorar las intervenciones.
- Tomaron participación además el coordinador del Proyecto y el encargado de planificación de la empresa constructora Solsanit, quienes respondieron interrogantes de los presentes.
- Se compartieron las fechas de realización de los diferentes procesos, tales como: realización de actas de vecindad, colocación de vallado, cierre de calle y levantamiento de adoquines, desvíos de tránsito y accesos a negocios.

II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS

TEMAS	RESULTADO
Tema 1: Ubicación e inscripción de participantes	Realizada la acogida general por la administradora del Museo Trampolín, Soledad Terc García, acompañada del equipo de la Unidad de Atención Social del PIDTUCCSD, al tiempo que los participantes se registraban en el formulario que se había dispuesto para tales fines.
Tema 2: Objetivo	Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social Socializó con los comerciantes, residentes, líderes comunitarios y representantes de instituciones la apertura de nuevo tramo en la calle Las Damas y las implicaciones o afectaciones que esto va a provocar a la dinámica propia de sus negocios.
Tema 3: Apertura nuevo tramo en la calle Las Damas	Arq. Amín Abel, coordinador general del Programa PIDTUCCSD Informó que para el Programa es importante la participación de la comunidad en cada uno de los procesos que se van desarrollando y esa ha sido la práctica desde que se inició en el primer tramo de la calle Las Damas, que dicho sea de paso, ha experimentado un poco de lentitud por la realidad de la zona en la que pueden aparecer hallazgos fortuitos arqueológicos, que de hecho se encontró uno en el Parque Pellerano Castro. Con este proyecto hemos atravesado la curva de aprendizaje, lo que nos permite minimizar de alguna manera los impactos que pudiera provocar el proceso constructivo. Indicó que la calle Las Damas y Las Mercedes de acuerdo con el cronograma estarán listas para el mes de diciembre 2023, por la importancia que tienen para la dinámica comercial que se genera en Ciudad Colonial en esa época.

	<p>En principio la idea era cerrar Las Damas hasta la calle Padre Billini y para agilizar los trabajos preferimos cerrar hasta la puerta de la fortaleza Ozama, haciendo el circuito vehicular por la calle Pellerano Alfau, en diálogo permanente con el Arzobispado de Santo Domingo.</p> <p>De manera expresa se les ha convocado hoy porque vamos a cerrar la calle Las Damas hasta El Conde, y como es nuestra política, les estamos compartiendo esta información previamente porque sabemos eso supone afectarles de alguna manera la dinámica sus respetivos comercios e instituciones. Antes de proceder con el cierre queremos escucharlos a ustedes, saber cuáles son sus sugerencias y opiniones, no queremos hacer nada sin que la gente lo sepa y menos sin antes escucharlas.</p>
<p>Tema 4: Acceso hacia la calle Las Damas</p>	<p>Ing. Fabien Mariñez, coordinador del proyecto de Calles Priorizadas El acceso hacia la calle Las Damas será entrando por la calle Las Mercedes hasta El Conde para retornar en la misma dirección pero en sentido contrario, es decir, Las Damas será de doble vía en Las Mercedes y El Conde.</p> <p>Se habilitarán los accesos peatonales por las aceras para los negocios ubicados en el tramo en construcción porque el centro de la calle estará cerrado. Como habrán observado para los accesos peatonales se colocará un vallado para separar la calle de las aceras.</p>
<p>Tema 5: Tiempo constructivo por tramo</p>	<p>Omar Espailat, coordinador de operaciones de la empresa Solsanit Indicó que el tiempo estipulado en el cronograma es de tres meses, es decir, terminaría a mediados de agosto.</p>
<p>Tema 6: Propuestas y planteamientos</p>	<p>Sor Eulalia Rodríguez, H.C.C.S.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Podría ponerse la calle arzobispo Nouel en dirección Este- Oeste, para facilitar el flujo vehicular a lo interno de Ciudad Colonial? Ya la Nouel y la Padre Billini en la actualidad van ambas de Oeste a Este. • Evitar abrir varios frentes a la vez. • Evitar que los espacios cerrados se utilicen para delincuencias y otras prácticas, esta zona es muy vulnerable, se debe reforzar la seguridad colocando buena iluminación. • Pueden trabajar por la noche en actividades que no hagan muchos ruidos. <p>Yovanny Céspedes, Ministerio de Cultura, Dirección MECENAZGO Cultural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hacer un desvío vehicular por la calle 19 de marzo a partir de la Av. George Washington. • Sacar temporalmente el Chuchu Tren de Ciudad Colonial. • Buscar unos permisos temporales para parqueos en el Banco del Reservas y otros. <p>Arq. Amín Abel, coordinador general del Programa PIDTUCCSD Responde, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el INTRANT son quienes deben gestionar el tránsito vehicular, sin embargo, nos comprometemos a gestionar una reunión con DIGESETT para dialogar ese tema y gestionar por otro lado permisos temporales para parqueos.</p> <p>Ing. Fabien Mariñez, coordinador del proyecto de Calles Priorizadas Ya se ha solicitado un cambio de sentido de la calle arzobispo Nouel que circule Este a Oeste.</p> <p>Sor Eulalia Rodríguez, H.C.C.S. Se dijo en reuniones anteriores que la reconstrucción de las calles se iba a hacer por parte, pero ahora vemos que han seguido en toda Las Damas y tienen abierta Las Mercedes.</p> <p>Arq. Amín Abel, coordinador general del Programa PIDTUCCSD Responde, el proyecto siempre contempló la intervención de dos contratistas para trabajar en dos calles de manera simultáneas para poder avanzar.</p>

Omar Espaillat, coordinador de operaciones de la empresa Solsanit
 Argumentó que en la calle Las Damas se encontraron tuberías que no se sabía existían, lo que provocó también una ralentización de los trabajos.

Indicó además, que para esta semana, es decir a partir del día uno de junio 2023, se inician los trabajos de intervención en las aceras del primer tramo de la calle Las Damas, para lo cual se retirará el vallado existente y se habilitarán los accesos peatonales para residencias y negocios.

Ing. Fabien Mariñez, coordinador del proyecto de Calles Priorizadas
 Se ha establecido primeramente la terminación completa del primer tramo de la calle Las Damas hasta la calle Padre Billini, incluyendo el adoquinado, luego se prosigue hasta El Conde donde se harán todas las acometidas hidrosanitarias.

En El Conde se hará una logística especial que tardará más o menos dos meses y luego se trabajará lineal hasta la calle Las Mercedes.

Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social
 En todos los casos se mantendrán los accesos peatonales.

Gladys Estévez, trabajadora Social de la empresa Solsanit
 A partir del uno de junio 2023 estaremos visitando cada una de las infraestructuras, haciendo el levantamiento para la elaboración del acta de vecindad, que debe ser firmada luego por los propietarios o sus representantes. Esta acta cuenta con las observaciones del ingeniero que nos acompaña a hacer el levantamiento, para darnos la información profesional de las condiciones de estas. Este levantamiento solo se realizará en Las Damas entre las calles Pellerano Alfau y El Conde, más adelante se realizará en el resto de Las Damas.

Paulina Kulstad, arqueóloga de Solsanit
 Indicó que hallazgos fortuitos arqueológicos podrían extender el proceso constructivo.

Francisco Mañón, director del Altar de La Patria
 Se ofreció para facilitar cuando sea deseable algunos croquis y contactos para gestionar desvíos de calles.

Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social
 Consultó a los presentes y se estableció el horario más factible para la realización de las reuniones del ECOP Las Damas, acordando que estas se realicen en horario de 11:30 a.m. a 12:30 p.m., en jueves, cada quince días, mientras que la Sra. Soledad Terc García, Gerente de Operaciones Museógrafa del Museo Trampolín, se mostró abierta a facilitar sus instalaciones para que estas reuniones se realicen.

Tema 7: Agradecimiento y cierre
Arq. Amín Abel, coordinador general del Programa PIDTUCCSD
 Despide la reunión agradeciendo una vez más a los presentes por su esfuerzo, asistencia y aportes para mejoras de la intervención.

III. ACUERDOS

- Gestionar reunión con las autoridades competentes para acceso a Las Damas, y desvíos del tránsito.
- Gestionar reunión para parqueos temporales para afectados de Las Damas con el cierre la calle.

IV. TAREAS Y RESPONSABLES

Tarea	Responsables
• Pasar la información de cierre y accesos peatonales a la Asociación de guías turistas para el ejercicio de sus operaciones.	PIDTUCCSD

<ul style="list-style-type: none"> • Hacer levantamiento entre las diferentes instituciones para conocer la necesidad real de parqueos. • Gestionar colocación de rampa para sacar vehículo de Colegio Santa Clara, impedido de movilizar por el cierre de la calle Las Damas. • Iniciar los levantamientos y llenado de las actas de vecindad el 1/6/2023 	<p>Gladys Estévez, Solsanit</p>
---	---------------------------------

V. ANEXOS: FOTOS /DOCUMENTOS



Imagen de participantes



PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO (PDIUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR
Unidad de Atención Social (UAS)
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: ECOP LAS DAMAS Fecha: 31 mayo 2023 Lugar: Museo Taino

Nombre y Apellido	Sexo		Organización o Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
	Hombre	Mujer				
Fabian Masin	✓		UCP-MITUR	809-894099	comunicacion@ucp.gov.do	[Firma]
Delgado Humilde			H.C.C.S.	872-269-9578	delgado@hccs.com	[Firma]
Los Cuatros Rodríguez		✓	H.C.C.S.	809-686-758	loscuatros@hccs.com	[Firma]
Yolanda González	✓		MINISTERIO DE CULTURA	809-221-2283	ycg@mincuh.gub.do	[Firma]
Yolanda González	✓		INSTITUTO NACIONAL DE HISTORIA	809-244-5000	ynh@inh.gov.do	[Firma]
Rocío Hernández		✓	CONSTRUCTORA SOFISA	809-75-4472	sofisa@sofisa.com	[Firma]
Santolina		✓	CONSTRUCTORA SOFISA	809-75-4472	sofisa@sofisa.com	[Firma]
Anna Espinal	✓		SALSAWIT	809-776-0938	salsawit.com	[Firma]
Graciela Márquez T		✓	APRECC	809-696-1448	aprecc.com	[Firma]

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO (PDIUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR
Unidad de Atención Social (UAS)
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: _____ Fecha: 31 mayo 2023 Lugar: _____

Nombre y Apellido	Sexo		Organización o Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
	Hombre	Mujer				
Soledad Ivo		✓	Museo Taino	809-660-9800	soledad@musetaino.com	[Firma]
Sandy Betán		✓	Museo Taino	809-660-9800	sandy@musetaino.com	[Firma]
Wicandre Pacheco	✓		CASA DEL JUAN	809-681-9700	wicandre@casadeljuan.com	[Firma]
Quinto Menon	✓		Panteón de la Patria	809-489-0000	quinto@panteon.com	[Firma]
" "	✓		Capitán de Navío	809-489-0000	capitan@navio.com	[Firma]
Luis Alegria	✓		Palacio Nicas de Ombé	809-223-4072	luis@palacio.com	[Firma]
José Hernández	✓		HORAZA	809-707-0000	josé@horaza.com	[Firma]
Cassiano Cruz		✓	Centro de la Ciudad	809-502-9970	cassiano@centro.com	[Firma]
Ana María		✓	Kanow E3	809-664-1441	ana@kanow.com	[Firma]

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO (PDIUCCSD) Préstamo BID 3879/OC-DR
Unidad de Atención Social (UAS)
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: Reunión ECOP LAS DAMAS Fecha: _____ Lugar: _____

Nombre y Apellido	Sexo		Organización o Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
	Hombre	Mujer				
Marta M. Hernández		✓	SE. Dem. de Belleza	809-662-6600	marta@se.gov.do	[Firma]
Clara Polanco		✓	Comité para la preservación de la	809-743-3060	clara@comite.com	[Firma]
Paulina Kuhlman		✓	INSA	809-451-7257	paullina@insa.gov.do	[Firma]
Adriana Torres		✓	CASA DEL JUAN	809-681-9700	adriana@casadeljuan.com	[Firma]
Felisa Angel Medina	✓		Patronato Ciudad	809-599-9500	felisa@patronato.com	[Firma]
AMIN PEEL	✓		UCP MITUR	809-894-0998	amin@ucp.gov.do	[Firma]
L. Damirio C.A.		✓	Asociación de Santo	809-665-3111	damirio@asociacion.com	[Firma]
Carla Padilla		✓	José Pizarro	809-383-0700	carla@pizarro.com	[Firma]
Augusto Pérez	✓		UCP/MITUR	809-894-0998	augusto@ucp.gov.do	[Firma]
Enrique Cordeiro	✓		UCP/MITUR	809-894-0998	enrique@ucp.gov.do	[Firma]

Registro de participantes