



DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO MONUMENTAL



## Programa Integral de Desarrollo Urbano y Turístico de Ciudad Colonial (PIDTUCC)

Unidad Coordinadora del Programa (UCP)

Unidad de Atención Social (UAS)

### MINUTA REUNION

ESPACIO DE COMUNITARIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION (ECOP)

### Primer tramo: C/Las Mercedes, entre Hostos y Duarte

#### I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNION:

<b>Fecha:</b>	Miércoles 15 febrero del 2023	<b>M</b>	Hotel Guarocuya	<b>Hora inicio-fin:</b>	5:00 P.M. a 5:30 P.M.
---------------	-------------------------------	----------	-----------------	-------------------------	-----------------------

#### Sectores y actores participantes

Integrantes del Espacio Comunitario de Consulta y Participación del 1er. Tramo de la calle Las Mercedes, representantes de IDC Construcción, Ingeniería Procon y UCP/Unidad de Atención Social.

#### No. Participantes

**Total:** 8 para un 100%

**Hombres:** 5 para un 55%

**Mujeres:** 3 para un 45%

#### Breve descripción del desarrollo de la reunión

El desarrollo de la reunión se basó en informar sobre los avances de los trabajos del primer tramo de las Mercedes y anunciar los próximos pasos que se darán a fin de trabajar el segundo tramo de la calle Las Mercedes de manera simultánea.

#### II. TEMAS TRATADOS Y SUS RESULTADOS

##### TEMAS

##### RESULTADO

Tema 1: Acogida de participantes/inscripción

El proceso de inscripción estuvo a cargo del **Sr. Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social del PIDTUCCSD.**

Tema 2: Objetivo

Actualizar a los miembros ECOP sobre las acciones realizadas en el primer tramo de la calle Las Mercedes e informar sobre el proceso de inclusión del segundo tramo.

Tema 3: informaciones específicas sobre el inicio de la obra.

**Yudelys Pujols, encargada Social y Ambiental de IDC Construcción S.R.L.,** realizó un recuento sobre lo tratado y acordado en la reunión anterior. Dio avances sobre los trabajos realizados en el primer tramo de la calle Las Mercedes e informó sobre los próximos pasos que se estarán dando a fin de trabajar de manera simultánea el segundo tramo de las Mercedes.

Explicamos al Sr. Rómulo Tiburcio, a quien invitamos a participar de nuestro encuentro ECOP a fin de aclarar inquietudes sobre el proceso de remozamiento y conocer sus sugerencias, luego de que el mismo manifestara en su cuenta de Facebook su inconformidad con el manejo del tránsito en la Ciudad Colonial.

Por igual, tratamos sobre las implicaciones que conlleva el remozamiento de la Ciudad Colonial, indicando que el mismo fue diseñado con las condiciones necesarias en busca de minimizar el impacto económico y social que los trabajos pudieran provocar a residentes y/o comerciantes en tramos intervenidos.

**El Señor Ángel Paredes, encargado de la Unidad de Atención Social del PIDTUCCSD,** explicó al Sr. **Rómulo Tiburcio,** que en Ciudad Colonial se están desarrollando aproximadamente 20 proyectos de manera simultánea, entre ellos está la segunda etapa de remozamiento de calles. Indicó que en espacio ECOP nos reunimos cada 15 días para dar seguimiento a la obra y que, en caso de existir una molestia por los trabajos realizados, en el mismo espacio le buscamos la manera de mitigarlos, ya que

todo proyecto de remozamiento en lugares habitados, así no queramos, conlleva algún grado de molestias.

**El señor Oscar Durán**, presidente de la junta de vecinos de la calle Las Mercedes, explicó que debido a que la DIGESETT no ha podido dar apoyo permanente en los tramos Meriño-Luperón y Hostos-Luperón luego de que a estos le fuera realizado el cambio de sentido, se podría hablar con el coronel Sosa, a fin de que CEZTUR deje uno de sus miembros colaborando con el tránsito en ausencia de DIGESETT.

**El señor Rómulo Tiburcio**, indicó que a la calle Arz. Noel debería realizarse el cambio de sentido y evitar estacionamiento en la calle Luperón.

**El Sr. Eulogio Cordero**, indicó que se podrían realizar volantes y dejarlo en el parabrisas de vehículos estacionados en la calle Luperón, donde les indique a sus propietarios que en los próximos días DIGESETT se estará llevando los vehículos estacionados en dicha vía.

De nuestra parte, en calidad de **Encargada Social y Ambiental de IDC Construcción S.R.L.**, reiteramos que las áreas con el vallado para el cruce de peatones estarán debidamente alumbradas.

Tema 4: Firma del acta de vecindad. **Yudelys Pujols G. de IDC Construcción S.R.L.**, informó que en los próximos días se estará realizando el levantamiento de actas de vecindad a edificaciones del tramo 2 de la calle Las Mercedes.

Tema 5: Otros La inquietud manifestada respecto al manejo del tránsito y el orden se debe a la falta de participación de miembros de POLITUR y DIGESETT en tramos cerrados.

Tema 6: Agradecimientos/cierre Agradecemos a los presentes su participación y los motivamos a que sigan asistiendo a estos encuentros del ECOP, que a través del grupo de WhatsApp pueden manifestar sus inquietudes, dar sugerencias o convocar un ECOP emergente en caso de ser necesario.

### III. ACUERDOS

1. Participar de reuniones ECOP previamente notificadas.
2. La parte Social de IDC realizará visitas a los residentes y comerciantes del segundo tramo de calle Las Mercedes, Duarte - 19 de marzo.
3. Se agendó próxima reunión ECOP para el 01 marzo 2023, con la salvedad de convocar antes en caso de requerirlo.

### IV. TAREAS Y RESPONSABLES

Tarea	Responsables
1. Realizar visitas segundo tramo de las Mercedes e invitarlos a participar de nuestro próximo encuentro ECOP.	Yudelys Pujols G./Wander Sanchez

### V. FOTOS Y ANEXOS:







**PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO Y URBANO DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO (PDITUCSD)**  
**UNIDAD DE ATENCION SOCIAL (UAS)**  
**REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Actividad: *Reunión ECDP, La Merced*      Fecha: *15/2/2023*      Lugar: *Hotel Eurocuyo*

Nombre y Apellido	Sexo		Barrio	Teléfono/Celular	Correo electrónico
	Hombre	Mujer			
<i>Judelys Rubys G.</i>		✓		<i>809-975-3034</i>	<i>11pub15@idconstruccion.com.do</i>
<i>Saay-Prada Vargas</i>		✓		<i>809-385-0703</i>	<i>saay@inspulsoprom.com</i>
<i>Wander Sanchez Perez</i>	✓			<i>849-390-2230</i>	<i>Wanderlanche2176@gmail.com</i>
<i>Angel Paredes</i>	x		<i>UCP/UAS</i>	<i>809-861-2070</i>	<i>angelparedes@anturagido.com</i>
<i>Romulo Tabarico</i>	✓		<i>Primerasasale</i>	<i>809-682-8873</i>	<i>romulotabarico@hotmail.com</i>
<i>Eduardo Corbero</i>	✓			<i>809-897774</i>	<i>e.corbero@gmail.com</i>
<i>OSCAR MORALES M</i>	✓			<i>809-267-7376</i>	<i>oscar.moralessm@gmail.com</i>
<i>Maria Alejandra</i>				<i>829-4374548</i>	

Lista de participantes



Imágenes de participantes